



План-график реализации комплексного проекта
Дата начала реализации комплексного проекта: 01.12.2022


	№
 п/п
	Наименование ключевого события (мероприятия)

	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)
	Результат выполнения ключевого события
(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием 
требований к нему

	
	
	30.09.2023
	30.09.2024
	30.09.2025
	30.09.2026
	30.09.2027
	30.09.2028
	

	I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта
	

	1.
	Разработка КД на опытные образцы изделий:
- соединитель тройник ТГ-3В1,6.
	+
	
	
	
	
	
	Комплект КД

	2.
	Разработка ТД на опытные образцы изделий:
- соединитель тройник ТГ-3В1,6.
	+
	
	
	
	
	
	Комплект ТД

	3.
	Изготовление опытных образцов изделий:
- соединитель тройник ТГ-3В1,6.
	+
	
	
	
	
	
	Протокол по изготовлению опытных образцов

	4.
	Проведение испытаний опытных образцов изделий:
- соединитель тройник ТГ-3В1,6.
	+
	
	
	
	
	
	Протокол испытаний опытных образцов

	5.
	Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:
- соединитель тройник ТГ-3В1,6.
	+
	
	
	
	
	
	Комплект КД литеры «А»;
Комплект ТД литеры «А»;

	6.
	Разработка КД на опытные образцы изделий:
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;
- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ.
	
	+
	
	
	
	
	Комплект КД



	7.
	Разработка ТД на опытные образцы изделий:
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;
- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ.
	
	+
	
	
	
	
	Комплект ТД

	8.
	Изготовление опытных образцов изделий:
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;
- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ.
	
	+
	
	
	
	
	Протокол по изготовлению опытных образцов

	9.
	Проведение испытаний опытных образцов изделий:
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;
	
	+
	
	
	
	
	Протокол испытаний опытных образцов

	9.
	- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;
- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ.
	
	+
	
	
	
	
	Протокол испытаний опытных образцов

	10.
	Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;
- соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;
- соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ.
	
	+
	
	
	
	
	Комплект КД литеры «А»;
Комплект ТД литеры «А»;

	II. Организация производства продукции и вывод на рынок


	1.
	Объем реализации продукции на сумму не менее 3 634 320,00 
руб. с НДС
	+
	
	
	
	
	
	Отчёт

	2.
	Объем реализации продукции на сумму не менее 37 730 145,00 руб. с НДС
	
	+
	
	
	
	
	Отчёт

	3.
	Объем реализации продукции на сумму не менее 37 187 841,00 руб. с НДС
	
	
	+
	
	
	
	Отчёт

	4.
	Объем реализации продукции на сумму не менее 24 826 492,00 руб. с НДС
	
	
	
	+
	
	
	Отчёт

	5.
	Объем реализации продукции на сумму не менее 16 172 506,00 руб. с НДС
	
	
	
	
	+
	
	Отчёт

	6
	Объем реализации продукции на сумму не менее 14 499 285,00 руб. с НДС
	
	
	
	
	
	+
	Отчёт






